曲靖市2021年市级重点项目清单
单位：亿元

	序号
	项目

名称
	牵头

领导
	责任

单位
	行业主管部门
	项目

类别
	项目建设概述
	2021年度工作目标

	
	
	
	
	
	
	业主

单位
	总投资
	建设内容
	建设起止年月
	投资计划
	建设内容

（前期工作目标）

	一、产业重点项目（共39个）

	（一）硅光伏产业（共5个）

	1
	隆基一期年产10GW单晶硅棒及切片项目
	钟  玉
	曲靖经开区
	市工业和信息化局
	竣工项目
	曲靖隆基硅材料有限公司
	42.53
	单晶炉800套及配套设施，切片机180台及配套设备。
	2019

—

2021
	5
	2021年3月前完成200台单晶炉安装，5月前完成剩余173台单晶炉安装，8月前完成11台大切断机、18台切方机安装，12月前进行脱胶机、插片清洗机安装，并生产调试。

	2
	隆基二期年产20GW单晶硅棒及切片项目
	
	
	
	新开工项目
	
	40
	二期项目实施规模为年产20GW单晶硅棒和切片，规划占地约500亩。
	2021.4

—

2022.6
	1
	2021年3月前完成项目土地、规划等前期手续办理，12月前完成厂房建设工程量的30%、厂区主干道等配套基础建设工程量的15%。

	3
	隆基三期年产10GW电池片项目
	
	
	
	
	
	80
	形成年产10GW单晶片电池生产能力和规模。
	2021.4

—

2022.10
	0.8
	2021年9月前完成手续办理，10月开工，12月前完成厂房建设工程量的20%、厂区主干道等配套基础建设工程量的10%。

	4
	晶澳二期年产20GW单晶拉棒及切片项目
	
	
	
	
	曲靖晶澳光伏科技有限公司
	58
	年产20GW单晶拉棒及切片项目。
	2021

—

2022
	2
	2021年3月开工，8月完成厂房建设，10月完成设备安装，11月进行试生产。

	5
	锦州阳光三期年产10GW单晶拉棒及切片项目
	
	
	
	
	曲靖阳光能源硅材料有限公司
	28.7
	建设年产10GW单晶硅棒及硅片生产线。
	2021

—

2023
	1
	2021年6月前完成规划设计等前期工作，并开工，12月前力争完成厂房工程量的40%，以及厂区配套道路、供水、供电等配套基础建设工程量的20%。

	（二）新能源电池产业（共4个）

	6
	德方纳米年产6万吨磷酸铁锂项目
	钟  玉
	曲靖经开区
	市工业和信息化局
	竣工项目
	曲靖市德方纳米科技有限公司
	10
	建设内容包括生产车间、库房、食堂等配套附属设施。
	2021

—

2022
	3
	2021年3月前完成全部图纸交付，8月前完成烧结车间、配料车间、成品库、五金库、原料库等主体施工，10月前设备安装，11月进行试生产。

	7
	远景科技一期3GWh储能电池项目
	
	
	
	新开工项目
	远景能源（云南）有限公司
	15
	建筑面积2.3万m2，包括生产厂房、配件仓库、办公楼，设计年产能3GWh智慧储能电池设备。
	2021.3

—

2021.12
	1
	2021年7月前完成项目备案、项目临时用地、规划图平面设计等前期工作，8月开工，12月前完成厂房以及辅助设施建设，完成设备安装工程量的40%。

	8
	远景科技一期500台风机设备项目
	
	
	
	
	
	10
	建筑面积1.46万m2，包括生产厂房、大件仓库、员工食堂等，涉及年产能500台智能风机设备。
	
	
	

	9
	曲靖市风力发电项目
	
	9个县（市、区）
	市能源局
	
	国电投云南国际电力、华能澜沧江水电、国家能源集团云南电力、省能投、中广核风电、协合风电、华电云南发电等公司
	250
	共10个发电项目，合计装机394万千瓦时，其中，文兴风电场48万千瓦时、富源西风电场80万千瓦时、富源北风电场35万千瓦时、金钟风电场47万千瓦时、通泉风电场35万千瓦时、丹凤风电场30万千瓦时、待补风电场37万千瓦时、罗平西风电场43万千瓦时、西泽风电场21万千瓦时、盘江风电场18万千瓦时。
	2021.6

—

2022.12
	96.7
	2021年6月前完成项目核准，12月底前完成部分并网。

	（三）绿色铝精深加工产业（共6个）

	10
	索通云铝90万吨阳极碳素项目
	钟  玉
	沾益区
	市工业和信息化局
	续建项目
	云南索通云铝炭材料有限公司
	27.11
	建设年产90万吨电解铝用预焙阳极生产系统及相应的公用设施、辅助生产系统、办公设施。
	2019

—

2022
	15
	2021年6月完成一期年产60万吨预焙阳极生产装置安装，进行试生产；12月进行安全、环保等公辅设施调试验收，实现全年生产20吨预焙阳极目标。

	11
	中铝国际西南铝应用项目
	钟  玉
	沾益区
	市工业和信息化局
	续建项目
	中铝国际云南铝应用工程有限公司
	2.22
	建设年产铝模板10万平方米生产线一条、年产铝合金天桥20座生产线一条。
	2020.10

—

2021.12
	0.8
	一期2021年 5 月建成投产；二期于2021年8月启动前期手续办理，12月底前启动基础施工。

	12
	云内铝业制造园项目
	
	
	
	
	云南云内动力集团有限公司
	9.5
	建设办公楼、宿舍楼、生产车间、仓库以及配套用房，配套13条铝型材挤压生产线，生产铝单板、门窗型材。
	2020.10

—

2022.3
	0.8
	力争2021年9月前完成办公楼、宿舍楼、生产车间、仓库以及配套用房建设，12月前完成项目一期工程铝型材挤压生产线设备安装并进入调试生产阶段。

	13
	华益兴年产30000吨高性能金属材料生产项目
	
	
	
	
	华益兴新材料有限公司
	4.815
	两栋生产厂房3条生产线，两栋分级厂房8条分级线，一栋混料包装厂房，两栋产品仓库，两栋变配电、制氮、压缩机车间，一栋五金及包装扬仓库，一栋机修车间，一栋泵房及循环水池、消防水池、事故水池。
	2020.5

—

2021.10
	1.8
	一期建成投产，完成配套道路硬化；二期完成基础施工和钢结构主体一栋施工。

	14
	云南飞速年产200万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目
	
	富源县
	
	
	云南飞速汽车轮毂制造有限公司
	5.3
	建设年产200万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目及配套设施。
	2021.3

—

2023.12
	2
	建设厂房15000平方米，2021年6月前完成工程量的20%，12月前完成工程量的60%。

	15
	富源锦鸿年产30万吨再生铝项目
	
	
	
	
	富源锦鸿金属制品有限公司
	10
	建设厂房，30万吨压铸铝生产线及配套设施。
	2019.10

—

2023.12
	0.5
	进行厂房基础施工，2021年6月前完成工程量的10%，12月前完成工程量的20%。

	（四）绿色食品产业（共5个）

	16
	蒙牛集团西南高原特色奶业全产业链项目
	罗世雄
	陆良县
	市农业农村局
	竣工项目
	蒙牛乳业（曲靖）有限公司
	16
	新建年产33万吨乳饮品及乳制品加工厂，芳华牧场规划养殖奶牛4000头、小百户牧场规划养殖奶牛4700头。
	2020.1

—

2021.7
	1
	小百户牧场2021年6月达到进牛条件，12月投产；年产33万吨乳饮品及乳制品加工厂6月完成设备安装，7月投产。

	17
	温氏食品加工园屠宰厂项目
	罗世雄
	沾益区
	市农业农村局
	续建项目
	广东温氏食品集团股份有限公司
	3.63
	新建年屠宰生猪100万头和加工肉制品5000吨的屠宰加工厂。
	2020.2

—

2022.2
	3
	2021年6月前完成主体工程量的20%，12月前基本完成主体封顶。

	18
	宣威60万头生猪产业化项目
	
	宣威市
	
	新开工项目
	宣威新六农牧科技有限公司
	10
	拟建设父母代场24000头、祖代场3000头、扩繁基地22500头、公猪站300头，办公楼、员工宿舍、员工食堂各1幢，以及员工活动室、停车场、道路及附属设施。
	2020.7

—

2023.6
	3.5
	建成6000头父母代场、750头祖代场，出栏仔猪15万头，2021年6月前完成工程量的40%，12月前完成工程量的60%。

	19
	今麦郎饮品及方便面曲靖生产基地项目
	杨蔚玲
	曲靖经开区
	市工业和信息化局
	续建项目
	今麦郎饮品（曲靖）有限公司
	6
	建设3条饮料生产线，生产茶饮料、果汁、果味水、凉白开、纯净水等产品；建成8条高速生产线，生产碗面、桶面、袋面、调料包。
	2020

—

2021
	3
	2021年6月前完成厂房主体建设和装修，10月前完成设备购置安装，11月进行部分设备调试生产。

	20
	卫龙食品西南总部基地项目
	
	陆良县
	市投资促进局
	签约项目
	漯河市卫龙商贸有限公司
	30
	建设10条魔芋深加工生产线，配套建设10条魔芋粉加工生产线。
	2021.7

—

2023.12
	0.1
	2021年12月前完成土地、规划、环评、节能、可研、设计等前期工作，争取年内开工。

	（五）精细化工产业（共7个）

	21
	40万吨/年产有机硅单体及配套项目
	钟  玉
	沾益区
	市工业和信息化局
	续建项目
	云南能投硅材科技发展有限公司
	42.63
	建设40万吨/年有机硅单体及配套项目生产单元、储运工程、公用工程、辅助生产单元及全厂性工程。
	2019

—

2022
	18.5
	2021年3月前完成主体装置地下管网、桩基及检测试验、承台基础等地下工程和主干道路路基施工，单体合成47层钢结构施工，硅粉加工、氯甲烷压缩主体封顶，非标设备现场制作工作量的70%以上，一期2021年6月工程完工，进行试生产。

	22
	江苏众和年产8.5万吨有机硅新材料项目
	
	
	
	签约项目
	云南众合硅基新材料有限公司
	3.5
	拟建1栋硅胶车间、1栋硅油车间、2栋水解车间、研发中心、1栋甲类仓库、2栋丙类仓库、1栋公辅车间等。
	2021

—

2022
	2
	2021年4月开工，9月前完成主体工程量的50%，12月前主体完工。

	23
	曲靖汇佰年产3000吨永固紫（蒽油精加工）项目
	
	
	
	新开工项目
	曲靖汇佰新材料有限公司
	5
	一期为3000吨/年永固紫生产线，二期为3000吨/年咔唑、4500吨/年蒽醌、10000吨/年工业菲、5000吨/年精蒽、20000吨/年炭黑及10000吨粗蒽生产线，及配套公辅设施。
	2021

—

2023
	1.5
	力争2021年10月前完成项目手续办理，并开工建设，12月前完成工程量的20%。

	24
	白龙山煤矿一井
	钟  玉
	富源县
	市能源局
	续建项目
	华能云南滇东能源有限责任公司矿业分公司
	112.8
	300万吨/年矿井及配套设施建设。
	2004.4

—

2025.3
	5
	2021年6月前完成地面设施、井下五大生产系统和安全避险六大系统建设总工程量的60%，12月前完成总工程量的65%。

	25
	雨汪煤矿一井
	
	
	
	
	云南滇东雨汪能源有限公司矿业分公司
	59.3
	300万吨/年矿井及配套设施建设。
	2009.3

—

2024.3
	5
	2021年6月前完成巷道掘进、土建工程量的40%，选煤厂、地面运煤通道建设工程量的5%，12月前完成巷道掘进、土建工程量的45%，选煤厂、地面运煤通道建设工程量的30%。

	26
	陆东煤矿60万吨/年改造升级
	
	麒麟区
	
	新开工项目
	云南省陆东煤矿
	3.2
	陆东煤矿60万吨/年改造升级，巷道改扩，提升运输，机电设备购置，机修、供电，环保设施建设。
	2021.6

—

2023.12
	0.3
	2021年7月开工，12月前完成主斜井改造400米、副斜井改造550米，新建北翼回风斜井600米。

	27
	龙潭田煤矿120万吨/年改造升级
	
	
	
	
	曲靖市麒麟区龙源达有限公司
	6.5
	龙潭田煤矿120万吨/年改造升级，配套采运生产系统、机修、供电、环保设施建设。
	2021.8

—

2023.12
	1
	2021年8月开工，12月前完成120万吨配套采运排系统、300万吨洗煤厂及大棚、辅助系统智能化升级改造。

	（六）康养产业（共5个）

	28
	曲靖区域医疗中心
	刘本芳
	曲靖城镇建设投资有限公司
	市卫生健康委
	续建项目
	曲靖城镇建设投资有限公司
	66.81
	建设肿瘤医院、心脑血管病（神经专科）医院、肛肠专科医院、肝胆医院、骨科医院等5所医院；以及共享医技中心、120急救中心，总建筑面积73.55万㎡。
	2019.11

—

2023.12
	8
	2021年6月完成心脑血管、肝胆主体工程量的20%，骨科、肿瘤医院基础工程量的10%；12月前完成心脑血管、肝胆主体施工，骨科、肿瘤医院基础和部分主体施工。

	29
	爨文化小镇
	
	曲靖经开区
	市住房城乡建设局
	
	曲靖伟光汇通文化旅游开发有限公司
	20
	拟建总建筑面积约313966.5平方米的客栈、餐饮、公园、旅游购物等旅游服务配套。
	2020

—

2024
	3
	力争2021年6月前完成一片区商业B—01—02、B—02—01、B—04—02地块土建工程量的10%，12月前完成工程量的60%，以及片区输油管廊（一期）工程量的10%、30M绿化带（一期）工程量的20%和市政道路建设工程量的20%。

	30
	麒麟爱情小镇片区开发
	
	麒麟区
	
	
	曲靖卓裕旅游开发有限公司
	26.2
	核心区规划2344.35亩，以1999.99爱情标志等高线为精神主轴，打造“欢、谧”一动一静两大旅游动线，贯穿小镇“爱情文化中心”“商服配套中心”“温泉康养中心”“研学教育中心”四个旅游核心。
	2017.6

—

2025.12
	0.5
	加快2条在建市政道路施工，力争6月前真爱路工程进度达70%、三生路工程进度达15%，12月前真爱路工程进度达90%、三生路工程进度达30%、长久路启动建设；9月启动爱情谷景观工程，12月完成工程量的30%。

	31
	敏实控股罗平系列文旅项目
	杨蔚玲
	罗平县
	市文化和旅游局
	签约项目
	敏实控股（云南华卓置业有限公司
	31.5
	“十四五”期间计划实施九龙瀑布国际旅游综合开发项目、金鸡峰丛（油菜花小镇旅游综合开发）、旧屋基那色峰海旅游开发、多依河景区旅游开发等系列文旅项目。其中，2021年实施九龙瀑布国际旅游综合开发项目，一期为主景区品质改造提升工程，包括观景桥、旅游接待中心、休闲广场、布依文化长廊、瀑布玻璃栈道等。二期为景区外围文旅小镇建设项目，包括以堵勒村升级改造。
	2020.10

—

2023.12
	1
	2021年实施九龙瀑布国际旅游综合开发项目，6月前完成总工程量的40%，12月前完成接待中心、游客中心、米墅度假区、景区（南岸）道路、观瀑桥工、南岸景区灯光亮化建设。

	32
	鲁布革布依风情小镇
	
	
	
	续建项目
	罗平县兴景旅游开发投资有限责任公司
	15.02
	建设内容包括小镇会客厅，含会客厅建筑、文化广场、绿化景观、旅游公厕、文化景墙、小镇大门等，总建筑面积约1.7万平方米。
	2020.8

—

2023.12
	2
	2021年6月前完成总工程量的20%，12月前完成小镇会客厅工程量的80%、腊者文化综合广场工程、完腊者村及周边整体提升改造工程量的60%、八音传习馆工程量的90%、布衣水寨工程量的70%。

	（七）其他产业（共7个）

	33
	云南省煤炭交易（储配）中心
	钟  玉
	沾益区
	市商务局
	新开工项目
	云南省煤炭交易（储配）中心有限公司
	5
	建设云南省煤炭战略储备基地，建立采销数据库，通过智能化、数据化手段，推动煤炭产业发展。打造煤炭产业供应链体系。
	2021

—

2024
	2
	2021年6月前完成煤炭交易大厅装修设计方案，力争12月前完成装修工程。

	34
	呈钢260万吨/年普钢转型升级项目（一期）
	
	马龙区
	市工业和信息化局
	续建项目
	云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司
	43
	建设1座100吨炼钢转炉（1号），配套1座1200m3炼铁高炉、1座600t/a麦尔斯石灰窑、240m3烧结机、余热发电和进口650高速棒材等项目，炼钢才能130万吨/年。
	2020.6

—

2021.6
	30
	1号100吨炼钢转炉、1200立方米炼铁高炉、240平方米烧结机建成；2号100吨转炉开工建设。

	35
	南京风电风机组装项目
	
	宣威市
	
	新开工项目
	南京风电科技有限公司
	9
	建设3.6MW，4.5MW风力发电机组生产线、综合楼、食堂、设备用房等，以及供水供电、排水、燃气、通信等基础设施及停车场。
	2021.3

—

2021.12
	0.8
	2021年3月开工，6月前完成总工程量的10%，9月前完成主体工程建设，11月试生产。

	36
	天高镍业75万吨电炉及不锈钢冶炼配套设施项目
	
	师宗县
	
	前期项目
	云南天高镍业有限公司
	3
	新建75吨交流电弧炉1座、40吨中频炉2座、120吨 LF精炼炉1座，一机一流不锈钢板坯连铸机1台，以及配套公辅设施。
	2020.9

—

2022.9
	0
	力争2021年完成环评、能评等项目前期工作。

	37
	精众新材年产20万吨不锈钢冷轧和制品生产线项目
	钟  玉
	师宗县
	市工业和信息化局
	竣工项目
	四川精众新材料有限责任公司
	4
	建设标准化厂房47000平方米、不锈钢冷轧及不锈钢制管生产线，进行不锈钢卷冷轧加工及不锈钢钢管生产。
	2020.6

—

2021.12
	0.75
	2021年4月前完成厂房施工及附属设施建设，进行行车安装；5月启动设备安装，10月开始设备调试，年底前进行试生产。

	38
	云南富源西南水泥有限公司7000t/d新型干法水泥熟料生产线
	
	富源县
	
	新开工项目
	云南富源西南水泥有限公司
	15
	建设日产7000吨水泥熟料生产线、采石场及12MW纯低温余热电站，以及配套设施。
	2021.5

—

2025.12
	12
	2021年4月开工，9月前完成总工程量的60%，12月前完成主体工程量的100%，以及设备安装，进行试生产。

	39
	博晖生物血液制品生产基地项目
	刘本芳
	曲靖经开区
	市卫生健康委
	续建项目
	云南博晖创新生物有限公司
	20
	建设血液制品生产基地、仓储中心、行政办公楼、生成人血白蛋白，球蛋白、因子产品等血液制品，配套建设26个采浆站，达到年投血浆量1500吨的规模。
	2020

—

2022
	0.8
	2021年3月前完成厂房建设，6月前完成厂房装修，10月前完成设备购置安装，进行调试。

	二、基础设施建设项目（共17个）

	（一）道路交通项目（共6个）

	40
	陆良至寻甸高速公路
	陈世禹
	市交通运输局
	新开工项目
	市交通运输局
	110
	全长77.69千米（曲靖境内71.81千米）。
	2021.3

—

2023
	33.1
	力争在2021年3月底启动进场道路、预制场、拌合站等先期开工点位建设，5月底启动控制性工程建设，8月底全面开工建设，12月底建成路基39.15千米。

	41
	会泽至巧家高速公路
	
	
	
	
	131
	全长约69.75千米（曲靖境内58.48千米）。
	2021.3

—

2023
	30
	力争在2021年3月底启动进场道路、预制场、拌合站等先期开工点位建设，5月底启动控制性工程建设，8月底全面开工建设，12月底建成路基12.49千米。

	42
	省道S11师宗至丘北高速公路
	
	
	
	
	160
	全长91.08千米（曲靖境内70.37千米）。
	2021.3

—

2023
	30
	力争在2021年3月底启动进场道路、预制场、拌合站等先期开工点位建设，6月底启动控制性工程建设，9月底全面开工建设， 12月底建成路基19.92千米

	43
	宣威至富源高速公路
	
	
	
	
	111
	全长约58.4千米。
	2021.6

—

2023
	28
	力争在2021年3月底启动进场道路、预制场、拌合站等先期开工点位建设，6月底启动控制性工程建设，9月底全面开工建设，12月底建成路基13千米。

	44
	宣威至会泽高速公路
	陈世禹
	市交通运输局
	新开工项目
	市交通运输局
	180
	全长约99.1千米。
	2021.6

—

2023
	38
	力争在2021年3月底启动进场道路、预制场、拌合站等先期开工点位建设，6月底启动控制性工程建设，9月底全面开工建设，12月底建成路基43.75千米。

	45
	渝昆高铁曲靖段
	
	
	
	
	224
	全长142千米。
	2021

—

2026
	15
	待初步设计、施工图设计批复后，开展征地拆迁有关工作，争取7月开工建设。

	（二）新基建项目（共4个）

	46
	城市大脑建设
	谷超灵
	市大数据建设管理中心
	新开工项目
	市大数据建设管理中心
	1
	建设曲靖市级数据库、大数据能力中心、数据驾驶舱、“一网统管”运营管理平台、“一网通办”综合服务平台、数据安全保障平台等内容。
	2021.5

—

2021.12
	1
	2021年3月前完成建设方案专家论证和立项审批，4月完成公司成立，5月开工，12月前完成系统搭建，基本完成“一网通办、一网统管”系统功能建设。

	47
	5G建设项目
	
	市工业和信息化局
	续建项目
	电信、移动、联通、广电网络、中国铁塔曲靖分公司
	40
	建设5G基站，同步建设相应承载网及核心网，实现中心城市及县（市）主城区、商业中心、4A级以上景区、工业园区、重要交通节点、特色小镇等区域5G信号连片覆盖。
	2020.1

—

2025.12
	6.5
	2021年年建设5G基站3000个，12月前全市累计建成5G基站4800个。

	48
	数字水利建设项目
	罗世雄
	市水务局
	新开工项目
	市水务局
	6.08
	完成全市所有涉水平台的系统整合、集成与提升，包括标准和规范体系、监测感知体系、应用支撑体系、综合业务应用体系、统一移动应用以及指挥调度中心建设等内容。
	2021.10

—

2024.9
	0.5
	争取2021年8月前完成项目立项，10月开工建设，12月初步完成市级平台搭建。

	49
	北斗+产业融合创新服务平台
	杨蔚玲
	曲靖经开区
	签约项目
	曲靖经开区国有资本运营公司
	8
	建设北斗+应用科研及创新创业大楼、北斗展示中心及相关配套附属设施。打造基于北斗的时空物联平台，拓展基于时空物联平台的行业应用。
	2021.8

—

2022.12
	0.3
	2021年8月前成立北极星云与曲靖经开区合资的项目公司，12月前完成北斗+智慧烟草的项目方案。

	（三）水利设施项目（共3个）

	50
	罗师大型灌区
	罗世雄
	市水务局
	前期项目
	市水务局
	70.62
	设计灌溉面积76.06万亩，由草白海子灌片、陆良活水灌片、师宗灌片和罗平灌片组成，新建、改造渠道119条1036千米，新建水源工程12件。
	2022—
	0
	2021年12月前完成规划报告编制。

	51
	黑滩河水库
	罗世雄
	市水务局
	新开工项目
	市水务局
	35
	新建大坝、溢洪道、输水隧洞等。
	2021.6

—

2025.1
	5
	完成可研批复，2021年6月开工，12月前完成“三通一平”工程量的70%、导流隧洞工程量的20%。

	52
	车马碧水库工程
	
	
	续建项目
	
	20.95
	新建大（二）型水库，设计总库容1.24亿立方米。主要建设内容有拦河坝、泄洪放空洞、溢洪道，以及输水隧洞29.62km。
	2017.12

—

2022.5
	0.15
	2021年6月前完成下闸蓄水阶段验收，12月前完成输水隧洞混凝土二次衬砌、回填灌浆及固结灌浆，隧洞具备试通水条件，工程进入扫尾阶段。

	（四）其他项目（共4个）

	53
	曲靖一中新校区建设项目
	刘本芳
	曲靖城镇建设投资有限公司
	市教育体育局
	竣工项目
	曲靖城镇建设投资有限公司
	9.84
	根据省一级一等现代教育示范高中建设标准进行一次性规划设计，总建筑面积124395.30平方米，建设教学及教学辅助用房、生活服务用房、其他用房及附属设施。
	2020.6

—

2021.8
	6.5
	2021年6月前完成主体结构、装修装饰工程、室外景观工程施工，9月前完成专项验收及竣工验收，并投入使用。

	54
	曲靖医学高等专科学校马龙校区建设项目
	
	曲靖医学高等专科学校
	
	新开工项目
	曲靖医学高等专科学校
	21.9
	总建筑面积31万平方米，建设教学楼、学生宿舍、学生食堂、实验实训、图书馆、师生活动中心、会堂等学校用房及其附属设施。
	2021.6

—

2022
	0
	2021年12月前完成土地报批、地勘、林勘、水保等前期工作，确定融资、建设模式，力争年内开工。

	55
	南小线绿化提升改造项目
	
	市住房城乡建设局
	
	市住房城乡建设局
	3.2
	对南小线全部路段道路红线内、外现有景观提升改造，完善机非隔离及交叉口行人二次过街设施等道路配套附属设施。
	2021.7

—

2023.6
	0.8
	2021年7月开工，9月前完成总工程量的10%，12月前完成总工程量的20%。

	56
	碧桂园·建宁府项目
	
	麒麟区
	市住房城乡建设局
	
	碧桂园
	63
	总建筑面积959623平方米的商住区。
	2021.8

—

2025.12
	0.8
	完成项目前期工作，2021年11月开工，完成基坑施工。
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