附件1

存在资金困难等问题项目基本情况
	序号
	项目名称
	存在问题

	1
	召夸至泸西高速公路项目
	补助资金未落实

	2
	杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目
	省、市两级补助资金未落实

	3
	曲靖（三宝）至昆明（清水）高速公路项目
	资金到位率不足

	4
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段项目
	补助资金未落实

	5
	省道S11曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段
	融资困难

	6
	阿岗水库工程
	阿岗水库上游笔墨小河周边煤矿中水截流外排综合利用工程估算总投资30853万元，未纳入投资概算，省级补助资金4.798亿元尚未安排。

	7
	车马碧水库工程
	省市配套资金6.4亿元未到位。

	8
	市委党校新校区建设项目
	2019年市财政预算的一般债券资金5000万元和沾益区2000万元、马龙区900万元共建共用资金未到位，建设和土地资金缺口26200万元，项目推进面临很大困难。

	9
	市中医院异地新建项目
	资金缺口大，急需争取云南省专项债券5亿元才能确保项目顺利建成投入使用。

	10
	曲靖职业技术学院建设项目
	资金筹措困难

	11
	曲靖市公共安全视频监控建设联网应用项目
	中央补助资金尚未拨付到市级财政账户

	12
	麒麟区康宁街（横七号路）、启贤街（横八号路）、纵三号路A3标段、曲靖一中麒麟学校食堂综合楼、云玉路东段、金麟湾中央公园共6个项目
	属于城南片区“城乡一体”整体城镇化建设项目农发行38亿元贷款支持范围，由于区政府与农发行未就政府隐形债务问题达成一致，农发行贷款已停止发放，项目建设资金面临短缺的问题。

	13
	麒麟区张三口交通及防洪节点改造工程
	资金筹措受阻，缺口较大

	14
	麒麟区罗汉山物流产业片区道路项目
	融资困难，资金缺口大

	15
	麒麟区龙潭河水库工程
	中央补助资金还未到位，市级配套资金不足

	16
	麒麟区农村饮水安全巩固提升工程（麒麟区三宝水厂及管网新建工程）
	项目资金筹措难

	17
	麒麟区东过境高速公路珠街连接线道路建设项目
	由于受国家宏观调控地方政府融资影响，后续融资困难，资金缺口大，工程正处于半停工状态

	18
	麒麟区两江公园建设项目
	资金缺口较大

	19
	城南片区防洪调节库（麒麟湖）项目
	建设资金暂无来源，需区级帮助协调农发行或其他金融机构给予资金支持

	20
	麒麟区沿江乡村旅游基础设施项目—麒麟水乡拆迁、安置项目
	融资困难，资金紧缺

	21
	麒麟区第二人民医院项目
	因国开行贷款资金没有到位，项目资金缺口严重

	22
	麒麟区珠江源大道整体提升改造工程
	融资困难，资金缺口大

	23
	麒麟区彩云路东延线市政道路工程
	无建设资金

	24
	麒马大道道路工程建设项目
	建设资金不到位

	25
	马过河美食小镇项目
	融资困难，招商困难

	26
	马龙区王家庄街道后海新区建设项目
	资金不足

	27
	马龙区第二人民医院建设项目
	融资渠道改变，资金来源尚有不确定性，资金未到位

	28
	陆良县妇女儿童医院、陆良县第二人民医院2个项目
	因国开行贷款资金停止，项目资金缺口严重

	29
	陆良县松山水厂新建工程
	资金缺口大，到位资金未能拨付

	30
	陆良县中三路改扩建项目
	按PPP模式动作，项目融资程序复杂，进度缓慢

	31
	陆良县护城河及阎芳河河道环境综合整治项目
	资金不足

	32
	云南东源罗平东城煤矿有限公司罗平县阿岗镇金城煤矿60万吨/年项目
	建设资金短缺

	33
	罗平县金塘街道路建设工程项目、罗雄路市政道路建设工程项目两个项目
	由于缺乏资金，拆迁未完成

	34
	花田旅游示范区项目和罗平鲁布革布依风情小镇项目
	招商引资困难，资金缺口较大

	35
	罗平县红星建材城、排灌站片区2017年度城市棚户区改造项目
	严重缺乏资金

	36
	罗平县委党校搬迁项目
	存在前期资金缺口问题

	37
	墨红德兴煤矿项目、墨红兴成煤矿项目、东兴煤矿二号井项目、纳佐煤矿、鑫丰煤矿、四方田煤矿6个项目
	缺乏建设资金

	38
	会泽职业技术学校实训基地项目
	因物料价格上涨，资金缺口大，没有资金启动附属工程建设

	39
	会泽县有机肥加工厂建设项目
	资金不足

	40
	会泽县第二人民医院项目
	资金严重不足

	41
	会泽县油橄榄加工基地建设项目
	融资困难

	42
	牛栏江红石岩堰塞湖整治工程、白鹤滩水电站移民安置曲靖库区（会泽县娜姑镇）供水工程2个项目
	资金到位不足


附件2

存在用地规划保障难等问题项目基本情况
	序号
	项目名称
	存在问题

	1
	寻甸至沾益高速公路项目
	根据相关规定需重新上报土地预审，批复时间较长

	2
	召夸至泸西高速公路项目
	需解决耕地占补平衡指标问题

	3
	杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目
	需解决耕地占补平衡指标问题

	4
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段项目
	需解决耕地占补平衡指标问题

	5
	省道S11曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段项目
	需解决耕地占补平衡指标问题

	6
	车马碧水库工程
	存在耕地占补平衡指标问题

	7
	麒麟区水石公路市政道路PPP项目
	涉及两个街道拆迁安置难度大，沿线土地性质复杂，既有一般耕地、又有基本农田（22.98亩），同时又有小宗出让土地及集体建设用地和国有建设用地、划拨用地，从而导致拆迁安置相对困难较多

	8
	麒麟爱情小镇项目
	需用地调规和追加用地指标

	9
	城南片区污水处理厂及配套管网建设项目
	项目用地供地审批时间较长，影响规划手续办理

	10
	麒麟区靖江路提升改造工程项目
	为加快项目推进，区规划局同意道路两侧占地纳入房地产开发容积率和绿化率统计指标，由于市规划部门一直未给予规划审批，导致施工许可等相关建设手续无法办理

	11
	麒麟区两江公园建设项目
	征地拆迁难，不符合规划土地，调规困难

	12
	城南片区防洪调节库（麒麟湖）项目
	项目不符合土地规划面积4796亩（基本农田面积2635亩、一般耕地面积982亩、坑塘水面面积1179），需调整土地利用规划

	13
	麒麟区爱琴海购物公园项目
	玄坛路延长线、南北向道路两条市政规划道路建设是项目实施的重要保障，也是片区内交通中枢，迄今道路尚未形成完善的修建方案

	14
	麒麟区车用富氧添加剂生产建设及配套设施项目
	存在规划问题

	15
	麒麟区沿江乡村旅游基础设施项目—特色商业街建设项目
	土地调规难度大，预计年底才能完成用地手续办理

	16
	彩云路东延线市政道路工程
	占用耕地，因麒麟区无耕地占补平衡指标，所以无法办理征转用地手续

	17
	金田阳光小商品城项目
	项目单体施工设计进展缓慢，用地规划许可证、建设工程规划许可证办理慢

	18
	云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司260万吨转型升级钢铁项目
	存在与高铁距离确定的问题

	19
	陆良县下河沿水库新建工程
	土地预审已上报国家自然资源部，但还未审批

	20
	西南名贵石材加工贸易基地项目
	项目的土地使用手续和土地使用证办理的问题

	21
	曲靖爨文化小镇项目
	土地指标还未征转，规划设计还未审批，影响项目推进计划


附件3

存在环评等要素保障难问题项目基本情况
	序号
	项目名称
	存在问题

	1
	召夸至泸西高速公路项目
	
征地拆迁难度大

	2
	曲靖市中医院异地新建项目
	基础设施配套不到位，院区周边三元路和胜峰西路未修建，双回路电源、天然气、公交、路灯等基础设施不到位

	3
	云南省2013—2017年城市棚户区改造省级统贷项目（八期）东门街片区项目
	原土地证和房产证的注销工作速度缓慢

	4
	麒麟区靖江路提升改造工程项目
	道路两侧用地性质复杂，土地征迁和拆除工作量大，涉及道路两侧14家用地单位，有4家不同意将占用的6米土地纳入房地产商容积率和绿化率指标，要求对所占用土地进行经济补偿

	5
	麒麟区两江公园建设项目
	征地拆迁难

	6
	麒麟区水石公路市政道路PPP项目
	原G326国道车流量较大，沿线居民较多，该工程纪要施工，又要保障道路通行，严重制约工程的施工进度

	7
	云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司260万吨转型升级钢铁项目
	存在环评审批问题

	8
	师宗县大型货车港及汽修配套设施项目
	因业主合伙人发生变化，正在寻找新的合伙人

	9
	师宗县年产57.5万吨不锈钢项目
	企业正在重组，待重组完成后启动建设

	10
	云南东源罗平东城煤矿有限公司罗平县阿岗镇金城煤矿60万吨/年项目
	供电系统容量不够

	11
	老厂镇老牛坡煤矿、十八连山镇丹烁煤矿、十八连山镇平庆煤矿、大河镇核桃冲煤矿、竹园镇合乐武煤矿1#、十八连山镇雄硐煤矿、黄泥河镇兴波煤矿7个项目
	环评、水保手续办理进展缓慢


附件4

2019年竣工重点项目统计表
	
	项目个数（个）
	总投资（万元）
	2019年计划投资（万元）
	投资情况
	竣工情况

	
	
	
	
	已完成投资（万元）
	投资完成率（%）
	已竣工（个）
	未达到时序进度（个）

	总计
	102
	2579849
	920435
	1097662
	119.3
	39
	22

	市委党校
	1
	34606
	29606
	13000
	43.9
	0
	1

	市能源局
	2
	60355
	8700
	3431
	39.4
	0
	2

	市交通运输局
	1
	20000
	27000
	253774
	939.9
	0
	0

	麒麟区
	12
	256212
	126510
	68964
	54.5
	1
	7

	沾益区
	10
	447326
	59080
	47700
	80.7
	1
	2

	马龙区
	10
	308322
	163160
	118514
	72.4
	2
	1

	宣威市
	12
	248614
	101335
	192325
	189.8
	9
	1

	陆良县
	13
	341237
	196187
	194741
	99.3
	7
	0

	师宗县
	10
	249172
	88313
	88313
	100
	6
	0

	罗平县
	9
	70427
	20204
	16319
	80.8
	4
	6

	富源县
	8
	82599
	31600
	31593
	99.9
	1
	0

	会泽县
	9
	278011
	60425
	50184
	83.1
	5
	3

	曲靖经开区
	5
	182968
	8315
	18804
	226.2
	3
	1


附件5

2019年续建重点项目统计表
	
	项目个数（个）
	总投资（万元）
	2019年计划投资（万元）
	投资情况
	未达到时序进度（个）

	
	
	
	
	已完成投资（万元）
	投资完成率（%）
	

	总计
	113
	12105029
	3364335
	2253092
	66.96
	50

	市交通运输局
	6
	4207196
	1580000
	939021
	59.4
	3

	市卫生健康委
	1
	99500
	30000
	12663
	42.2
	1

	麒麟区
	13
	1852448
	397976
	148831
	37.4
	10

	沾益区
	10
	405115
	156800
	62300
	39.7
	10

	马龙区
	10
	546475
	117000
	164257
	140.4
	1

	宣威市
	9
	631903
	259654
	262711
	101.2
	1

	陆良县
	5
	371162
	229621
	88779
	38.7
	3

	师宗县
	9
	162746
	68143
	53035
	77.8
	0

	罗平县
	11
	906437
	218371
	207547
	95.04
	2

	富源县
	27
	2210214
	215270
	201656
	93.7
	15

	会泽县
	7
	185063
	49500
	34232
	69.2
	4

	曲靖经开区
	8
	529792
	42000
	78060
	185.9
	1


附件6

2019年新开工重点项目统计表
	
	项目个数（个）
	总投资（万元）
	2019年计划投资（万元）
	投资情况
	开工情况

	
	
	
	
	已完成投资（万元）
	投资完成率（%）
	已开工（个）
	未达到时序进度（个）

	总计
	103
	9358927
	1865729
	1043070
	55.9
	61
	45

	市交通运输局
	2
	2577089
	50000
	0
	0
	0
	0

	市委政法委
	1
	24015
	2800
	0
	0
	0
	1

	市教育体育局
	1
	32939
	24976
	4411
	17.7
	1
	1

	市能源局
	3
	197243
	94929
	43304.16
	45.6
	2
	2

	麒麟区
	11
	925746
	127886
	26668
	20.9
	4
	9

	沾益区
	10
	791445
	193000
	49900
	25.9
	7
	4

	马龙区
	11
	1416829
	222287
	164832
	74.2
	10
	1

	宣威市
	8
	131252
	75078
	36990
	49.3
	5
	4

	陆良县
	9
	300214
	53773
	42280
	78.6
	5
	3

	师宗县
	7
	278781
	108000
	28300
	26.2
	4
	6

	罗平县
	11
	571226
	208000
	129990
	62.5
	6
	4

	富源县
	11
	536771
	80500
	9475
	11.8
	4
	4

	会泽县
	6
	766403
	538500
	437455.7
	81.2
	5
	3

	曲靖经开区
	12
	808957
	86000
	69464
	80.8
	8
	3


附件7
2019年前期工作重点项目统计表
	
	项目个数（个）
	估算总投资（亿元）

	总计
	117
	3412

	市交通运输局
	12
	1855

	市农业农村局
	1
	4

	市卫生健康委
	2
	36

	市能源局
	1
	7

	市医学高等专科学院
	1
	20

	麒麟区
	10
	41

	沾益区
	10
	68

	马龙区
	6
	57

	宣威市
	14
	698

	陆良县
	16
	390

	师宗县
	6
	12

	罗平县
	8
	55

	富源县
	22
	126

	会泽县
	6
	39

	曲靖经开区
	2
	4


附件8

未达到时序进度要求项目名单
一、竣工项目
（一）麒麟区：共7个，城南片区污水处理厂及配套管网建设项目、靖江路提升改造工程项目、康宁街（横七号路）项目、启贤街（横八号路）项目、纵三号路A3标段项目、寥廓南路南延线项目、云玉路东段项目。
（二）宣威市：共1个，云天化股份60万吨/年磷石膏固体废物综合利用示范项目。
（三）沾益区：共2个，水云华城（三期）小区建设项目、玉林公园建设项目。
（四）马龙区：共3个，海生日产550吨玻璃窑炉技改及配套脱硫脱硝工程项目、云南省山地牧业科技示范园生态功能展示区建设项目、马龙区第一中学普通高中建设攻坚计划项目。
（五）陆良县：无未达到时序进度要求项目。
（六）师宗县：无未达到时序进度要求项目。
（七）罗平县：共6个，板桥至旧屋基公路改建工程项目、云岭牛扩繁养殖及屠宰加工项目、金塘街道路建设工程项目、罗平县医院综合楼暨医养项目、九龙一中、板桥二中教学楼宿舍餐厅建设项目、腊山二中教学楼建设项目。
（八）富源县：共2个，云南德胜天机械设备制造厂项目（一期）项目、大跌水水库项目。
（九）会泽县：共3个，有机肥加工厂建设项目、锌浸出渣处理环保节能技改工程项目、者海镇耕地土壤污染修复治理项目。
（十）曲靖经开区：共1个，翠峰西路（三江大道-瑞和西路）人居环境提升工程。
二、续建项目
（一）麒麟区：共10个，红石岩风电场项目、罗汉山物流产业片区道路项目、水石公路市政道路PPP项目、麒麟爱情小镇项目、金田阳光小商品城项目、龙潭河水库工程项目、云南省2013—2017年城市棚户区改造（四期）—曲靖市南部新城片区项目、云南省2013—2017年城市棚户区改造省级统贷项目（八期）东门街片区项目、东过境高速公路珠街连接线道路建设项目、两江公园建设项目。
（二）宣威市：共1个，云南省2013—2017年城市棚户区改造省级统贷项目（四期）—宣威市城市棚户区改造（西河片区、西片区、东门海子片区）项目。
（三）沾益区：共10个，沾益温氏盘江种猪场项目、沾益区高原特色现代农业产业园项目、曲靖精细化工产业园启动区基础设施建设项目、九龙水库工程项目、畜禽粪污资源化利用整区推进项目、曲靖圣德中科肿瘤医院建设项目、井田生物科技有限公司中药饮片项目、沾益壹然广场建设项目、南盘江综合治理项目—伏釜山滨江公园项目、姑娘桥水库工程项目。
（四）马龙区：共1个，云南云健实业有限公司体育用品生产基地建设项目。
（五）陆良县：共3个，中三路改扩建项目、云南冠中陶瓷年产5000万平方米墙地砖项目、陆良双胞胎猪业有限公司年存栏15000万头母猪扩繁场建设项目。
（六）师宗县：无未达到时序进度要求项目。
（七）罗平县：共2个，罗平国际高原花海旅游度假区项目、罗平鲁布革布依风情小镇。
（八）富源县：共15个，白龙山煤矿项目、富源雨汪煤矿项目、墨红兴成煤矿、老厂镇老牛坡煤矿项目、老厂镇大山脚煤矿项目、十八连山镇丹烁煤矿项目、十八连山镇平庆煤矿项目、十八连山镇雄硐煤矿项目、纳佐煤矿项目、鑫丰煤矿项目、大河镇补木戛煤矿项目、大河镇核桃冲煤项目矿、营上镇大坪煤矿项目、黄泥河镇东宏煤矿项目、黄泥河镇兴波煤矿项目。
（九）会泽县：共4个，会泽县第二人民医院项目、油橄榄加工基地建设项目、会泽县现代农业产业园建设项目、会泽温氏畜牧有限公司雨碌小石山猪场建设项目。
（十）曲靖经开区：共1个，曲靖万乐城（二期）建设项目。
三、新开工项目
（一）麒麟区：共9个，分别为城南片区防洪调节库（麒麟湖）项目、沿江乡村旅游基础设施项目—麒麟水乡拆迁安置项目、金麟湾中央公园、爱琴海购物公园、车用富氧添加剂生产建设及配套设施项目、沿江乡村旅游基础设施项目—特色商业街建设项目、第二人民医院项目、彩云路东延线市政道路工程项目、珠江源大道整体提升改造。
（二）宣威市：共4个，为宣威市城乡供水一体化项目、西河综合治理项目、中医院门诊综合楼项目、西宁四小项目。
（三）沾益区：共4个，温氏股份西南总部建设项目、曲靖传化公路港物流项目、云南能源职业技术学院沾益校区建设项目、沾寻高速老黄口服务区建设项目。
（四）马龙区：共1个，云南东电线路器材有限公司电力设备及通讯制造项目。
（五）陆良县：共3个，分别为陆良培芳医院二院项目、陆良锦源水逸兰庭项目、中兴北路北延新建道路项目。
（六）师宗县：共6个，分别为农贸市场棚户区改造（凤城时代二期）、师宗新闽泰陶瓷生产建设项目、大型货车港及汽修配套设施项目、产2000万件智能操作面板项目、年产57.5万吨不锈钢项目、大舍煤矿资源整合技改。
（七）罗平县：共4个，分别为温氏母猪养殖基地项目、第四中学项目、美仑旭城.金色尚城项目、金花玉湖旅游小镇。
（八）富源县：共4个，今飞大酒店项目项目、宏发.梧桐苑项目、富源四方威凯汽车摩托车涂料生产项目、富源鑫辉摩托车油封及O型圈制造项目。
（九）会泽县：共3个，硝厂河乐业黑山至火红段治理工程项目、牛栏江红石岩堰塞湖整治工程、以礼河四级电站复建项目。
（十）曲靖经开区：共3个，分别为富康实业曲靖国际生态会展中心项目、曲靖爨文化小镇项目、曲靖灌装及灌装生产线项目。
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